

MUNICÍPIO DE APIÚNA

CONTROLADORIA INTERNA

CRONOGRAMA E ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÃO DAS PARCELAS - APAE

| EMPENHO | PARCELA | VALOR | DATA PAGAMENTO | PREVISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO |
|----------|---------|--------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2225/001 | 1 | R\$ 6.000,00 | 17/04/2017 | 13/06/2017 | 18/05/2017 | APROVADA |
| 2225/002 | 2 | R\$ 6.000,00 | 17/04/2017 | 13/06/2017 | 18/05/2017 | APROVADA |
| 2225/003 | 3 | R\$ 6.000,00 | 29/05/2017 | 29/07/2017 | 21/06/2017 | APROVADA |
| 2225/004 | 4 | R\$ 6.000,00 | 28/06/2017 | 28/08/2017 | 02/08/2017 | APROVADA |
| 2225/005 | 5 | R\$ 6.000,00 | 07/07/2017 | 07/09/2017 | 13/09/2017 | APROVADA |
| 2225/006 | 6 | R\$ 6.000,00 | 05/09/2017 | 05/11/2017 | 17/11/2017 | APROVADA |
| 2225/007 | 7 | R\$ 6.000,00 | 03/10/2017 | 03/12/2017 | 27/11/2017 | APROVADA |
| 2225/008 | 8 | R\$ 6.000,00 | 17/10/2017 | 17/12/2017 | 27/11/2017 | APROVADA |
| 2225/009 | 9 | R\$ 6.000,00 | 04/12/2017 | 04/02/2018 | 13/12/2017 | APROVADA |
| 2225/010 | 10 | R\$ 6.000,00 | 08/12/2017 | 08/02/2018 | 13/12/2017 | APROVADA |