

Previsão de Cronograma

ETAPA PROCEDIMENTOS	DATA
Período de Inscrições (25 dias)	09/09/2024 a 03/10/2024
Publicação dos inscritos	04/10/2024
Avaliação de Mérito das propostas inscritas (7 dias)	07/10/2024 a 15/10/2024
Saneamento de falhas na documentação (resposta dos proponentes às diligências publicadas) (3 dias)	16/10/2024 a 19/10/2024
Resultado Preliminar da Fase de Avaliação de Mérito	20/10/2024
Prazo de Recurso da Fase de Avaliação de Mérito (3 dias)	Até 23/10/2024
Resposta aos recursos (3 dias)	Até 27/10/2024
Resultado Definitivo da Fase de Avaliação de Mérito	30/10/2024
Encaminhamento da documentação da fase de habilitação (5 dias)	01/11/2024 a 07/11/2024
Saneamento de falhas na documentação (resposta dos proponentes às diligências) (3 dias)	08/11/2024 a 11/11/2024
Resultado Preliminar da Fase de Habilitação	14/11/2024
Prazo de Recurso da Fase de Habilitação (3 dias)	18/11/2024
Resposta aos recurso da Fase de Habilitação (3 dias)	21/11/2024
Resultado Definitivo da Fase de Habilitação	22/11/2024
Assinatura do Termo de Execução Cultural	23/11/2024 a 29/11/2024
Repasse Financeiro	22/12//2024
Prazo limite para movimentação financeira e encerramento de atividades dos projetos (12 meses)	22/11/2025
Prazo final para entrega da prestação de contas (120 dias)	22/11/2025

